

GRUP DE TREBALL

PROJECTES LLIURE DISPOSICIÓ

MIRA-SOL

17 d'octubre del 2019



AJUNTAMENT DE
SantCugat

**1. ESTAT DELS PROJECTES DE
LLIURE DISPOSICIÓ
ANY 2019**

**2. ESTAT DEL PROJECTE
ESPAI GASTRONÒMIC I CULTURAL AL
CASAL DE MIRA-SOL**

1.

**ESTAT DELS PROJECTES DE
LLIURE DISPOSICIÓ
ANY 2019**

ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

PROJECTES 2019	PRESSUPOST	ESTAT EXECUCIÓ
1.- Zona de socialització de gossos al camí de Sant Cugat a Papiol	18.000 €	En execució
2.- Tendals per fer ombra a les zones de joc infantil	15.000 €	Contractat
3.- Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol	25.000 €	Contractat
4.- Passarel·la sobre la riera de Can Cabassa	34.000€	En estudi
5.- Control de colònia de gats	4.000 €	En execució
6.- Tallers de sensibilització violència de gènere	4.000 €	En execució

ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 1 – Zona de socialització de gossos al camí de Sant Cugat a Papiol

Descripció:

Zona de socialització i lleure per a gossos al camí de Sant Cugat al Papiol.

Cost:

14.572,46 €

18.000 € (pressupost)


Estat:

EN EXECUCIÓ



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 1 – Zona de socialització de gossos al camí de Sant Cugat a Papiol



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 2 – Tendals per fer ombra a les zones de joc infantil

Descripció:

Plantació de vegetació per fer ombra a zones de joc infantil

Cost:

12.611,65 €

15.000 € (pressupost)

Estat:

CONTRACTAT


Inici previst segona
quinzena novembre



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 2 – Tendals per fer ombra a les zones de joc infantil


Ubicació 1: Parc del Trenet (Camí de Sant Cugat al Papiol)



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 2 – Tendals per fer ombra a les zones de joc infantil


Ubicació 2: Pati del Casal de Mira-sol



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 2 – Tendals per fer ombra a les zones de joc infantil

Ubicació 3: Pista esportiva Can Mates



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 3 – Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol

Descripció:

Ordenació i millora de l'espai de joc infantil del pati del Casal de Mira-sol.

Cost:

19.897,25 €

25.000 € (pressupost)

Estat:


CONTRACTAT

Inici previst segona quinzena novembre




ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 3 – Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 3 – Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 4 – Passarel·la sobre la riera de Can Cabassa

Descripció:


Fer una passarel·la sobre la riera de Can Cabassa.

Cost:

34.000 €

Estat:


EN ESTUDI



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 4 – Passarel·la sobre la riera de Can Cabassa


Opció estudiada i descartada per no ser viable econòmicament



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 4 – Passarel·la sobre la riera de Can Cabassa

Nou estudi de pas de riera. Proposta de gual integrat a l'entorn.



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 4 – Passarel·la sobre la riera de Can Cabassa

Nou estudi de pas de riera. Proposta de gual integrat a l'entorn.



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 5 – Control de colònia de gats

Descripció:
Control de colònia
de gats.

Cost:
4.000 €

Estat:
EN EXECUCIÓ

(actualment hi ha 9
femelles i 8 mascles
esterilitzats)



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 6 – Tallers de sensibilització sobre violència de gènere

Descripció:

Tallers de
sensibilització sobre
violència de gènere

Cost:

2.281,67 €

4.000 € (pressupost)

Estat:

EN EXECUCIÓ



ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

Projecte 6 – Tallers de sensibilització sobre violència de gènere



La Coordinadora Sociocultural de Mira-sol hem preparat un conjunt de propostes per sensibilitzar la població contra la violència masclista. Acabar amb aquesta xacra és cosa de tots i totes, i creiem que per fer-ho, la informació i la prevenció són fonamentals. Per això, et convidem a participar d'aquestes activitats al Casal de Mira-sol:

Actes:

- Del 3 al 14 de juny
Exposició "Dones i desigualtat"
Guatemala, de Intermón OXFAM.
- Del 17 de juny al 12 de juliol
Exposició "Imatges per pensar" del
"Observatori de les dones".
- 6 de juliol a les 18,30 h
(per la festa major de Mira-sol)
Contacontes "Contes des-explicats" a
càrrec de "Vivim del cuento".
- 25 de setembre de les 18 a les 19,30 h
Taller puntual d'autodefensa personal
per a dones a càrrec de Amanda Nevado
- Del 23 de setembre a 18 octubre
Exposició "Quina feinada" de
l'"Observatori de les dones".
- 26 de setembre a les 19 h
Visita comentada a l'exposició "Quina
feinada".
- Dia 1 d'octubre a les 19 h
Presentació del llibre "Las Elegidas:
mujeres imposibles de olvidar" a càrrec
de l'autora Margarita Arnal Moscardó.
- Dia 22 d'octubre a les 18h
"Debat de ciutadania" a càrrec de la
fundació Vicki Bernadet, que es dedica a
l'atenció integral i prevenció, dels
abusos sexuals infantils.
- Dia 24 d'octubre a les 18 h
Xerrada "La violència masclista,
detecció i actuació" a càrrec de
Raul Lizana
- 13 de novembre a les 20 h
Tertúlia oberta Club de lectura de
Mira-sol, de novel·la "Ya sé por qué canta
el pájaro enjaulado", de Maya Angelou.
- Del 18 de novembre al 13 de desembre
Exposició "Cossos de dona", de
l'"Observatori de les dones".
- 19 de novembre a les 19 h
Lectura de poesia "Dones, Versos,
Llibertat" a càrrec de Rosa Sicart i Pep
Miramunt.
- 21 de novembre a les 19 h
Visita comentada a l'exposició "Cossos de
dona".
- 23 de novembre a les 19 h,
"Abús i des-abús" testimoni vital de
violència masclista a càrrec de Verònica
Llorens.
- Dia 26 de novembre a les 19 h,
Performance per a conscienciar del
nombre de dones víctimes de violència
masclista, amb el suport de l'entitat "Hora
bruixa" i altres entitats del barri.
- 11 de desembre a les 19 h
Taller amb el grup "Homes igualitaris" on
explicant la seva experiència en el seu
replantejament de les masculinitats.
- Novembre 2019
Marxa exploratòria, diagnosi de
percepció de seguretat de les dones a
Mira-sol
Si vols participar escriu a
conselldebarri@santcugat.cat

Activitats gratuïtes amb places limitades
Cal inscripció prèvia a: centresculturals.santcugat.cat

ESTAT D'EXECUCIÓ DELS ANTERIORS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

PROJECTES 2018	PRESSUPOST	ESTAT EXECUCIÓ
1.- Redacció del projecte del cobriment de la pista de Mas Gener.	-	Licitació de projecte i obra
2.- Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil.	4.983,94€	Executat
3.- Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya.	9.536,01€	Executat
4.- Pista esportiva a Can Mates (sector Can Rabella)	22.738,83€	Executat
5.- Adaptació del pont de Can Rabella	18.153,28€	Executat
6.- Projecte educatiu sobre camí escolar a l'Escola Catalunya.	5.989,50€	Executat
7.- Instal·lació de bancs a l'entrada de les escoles del barri.	2.207,04€	Executat
8.- Instal·lació de taules de ping-pong a l'espai públic	3.574,34€	Executat

2.

ESTAT DEL PROJECTE
ESPAI GASTRONÒMIC I CULTURAL
AL CASAL DE MIRA-SOL

PROJECTES DE BARRI


PROJECTES DE BARRI




ESTAT ACTUAL



SITUACIÓ DINS DEL CASAL




PROPOSTA INICIAL




- Espai de suport interior a l'edifici.
- Passera de connexió exterior.
- Menjador en un mòdul exterior de vagó de tren.

TREBALL DEL PROJECTE



- El vagó s'allunya per resoldre el desnivell (50 cm), però es incompatible urbanísticament.
- Es creen racons
- Menjador molt lluny de l'espai de bar.



- Vagó dins àmbit
- Recorregut massa complicat i amb rampes.
- L'ampliació ha de seguir el mateix criteri de l'edifici per tal que sigui compatible amb el planejament.

DISPONIBILITAT DE TRENS




- RENFE organitza dues subhastes anuals (gener i octubre)
- Ara només subhasten models metàl·lics i de grans dimensions (antiguitat a partir dels anys 90)

INVIABILITAT D'UTILITZAR UN VAGÓ DE TREN

Tècnicament s'ha hagut de descartar el vagó del projecte per:


- Dificultats d'encaix de les diferents cotes: exterior, casal i vagó (necessitat de modificar el vagó per rebaixar l'alçada o realitzar una obra d'implantació gran).
- RENFE ara només subhasta models de passatgers metàl·lics i de grans dimensions.
- Dificultat de redactar un projecte sense saber a priori quin serà el model de vagó a col·locar.
- Dificultat constructiva per resoldre les unions entre el vagó i l'edifici, per evitar futurs problemes de manteniment.
- Díficil coordinació de les obres tenint en compte els calendaris de les subhastes (només dues a l'any).

PROPOSTA D'AMPLIACIÓ




- Es resol l'entrada amb una base de formigó que ofereix un espai exterior o mode de tarima
- Ampliació amb estructura lleugera de fusta
- El nucli de bar actua com a nou accés i posa en relació el carrer i el pati del casal

PROPOSTA D'AMPLIACIÓ




PROPOSTA D'AMPLIACIÓ



- Es resol l'entrada amb una base de formigó que ofereix un espai exterior o mode de tarima.
- Ampliació amb estructura lleugera de fusta.
- El nucli de bar actua com a nou accés i posa en relació el carrer i el pati del casal.

PROPOSTA D'AMPLIACIÓ



PROPOSTA D'AMPLIACIÓ





AJUNTAMENT DE
SantCugat



santcugat.cat