

ACTA: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT A MIRA-SOL

Data: 4 de novembre de 2019

Hora: 18:00

Lloc: Casal Mira-sol

Hi assisteixen:

En representació de les entitats:

(Ass. Propietaris i Veïns Mas Gener) Sr. Josep Iluís Lolo

(Ass. Propietaris i Veïns Mas Gener) Sr. Josep Martí

(Ass. Veïns Can Cabassa) Sra. Magali Robin

(Ass. Veïns Sant Joan) Sr. Xavier Barbany

(Regidor Junts per Sant Cugat) Sr. Joan Puigdomenech

En representació de l'Ajuntament de Sant Cugat:

(Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat) Sr. Víctor Martínez

(Regidora d'Educació, Infància i Universitats) Sra. Pilar Gorina

(Tècnic d'Acció als Barris) Sr. Isaac Villa

Desenvolupament de la sessió

TEMES TRACTATS DE QUALITAT URBANA:

1.- Projecte de la Naturalització de la riera de Can Cabassa

- La primera fase del projecte té una previsió de finalització durant la primera quinzena de novembre. Actualment està en procés de modificació de contracte.

- La segona fase del projecte, estan fetes les valoracions de 3 de les 5 parcel·les que s'havien d'expropiar. Un cop resoltes les 2 expropiacions restants, començarà tota la tramitació per la licitació de l'obra.

2.- Projecte de Cobriment de la Riera del Xoriguer

- Hi ha un projecte bàsic que va servir per fer la consulta a l'ACA sobre la viabilitat de la cobertura de la riera, que ha sigut favorable. Les properes fases del projecte estan supeditades al pla d'inversions dels propers anys. Posteriorment des de Secretaria podrien no acceptar el projecte bàsic aprovat perquè han passat més de 6 mesos, tal i com marca la Llei de Contractes del Sector Públic, cosa que faria que es tornés a iniciar el procediment d'aprovació del projecte bàsic, encara que no hagi patit cap modificació.

3.- Il·luminació del barri de Mira-sol

- Les properes setmanes es canviaran 242 làmpades a Mira-sol i es milloraran els nivells lumínics. Ara a la tardor es farà una nova luxometria per veure els nivells. Els carrers on es farà el canvi de làmpades seran: Carrer Josep Irla, carretera Vallvidrera, Avinguda Montserrat Roig i al Parc del Turo de Can Mates.

- Per part dels assistents es comenta que hi ha carrers amb molt poca il·luminació com l'avinguda Can Cabassa, entre l'avinguda Montserrat Roig i passeig del Nard. Una altra zona seria el Camí de Sant Cugat al Papiol, entre el carrer de Vitòria i el passeig del Roser. També recorden que cal insistir a l'Hospital General per tal que reparin els punts de llum que estan apagats.

4.- Vorerres Can Mates

- Els serveis jurídics d'urbanisme encara estan treballant pels problemes d'assentaments de les argiles dels carrers urbanitzats.

5.- Vorerres Mas Gener i Mira-sol

- Encara no està el pressupost que hi ha disponible per l'exercici del 2020 però quan es disposi de pressupost es treballarà als carrers on hi ha més incidències. (avinguda de Barcelona, avinguda de Bilbao, carrer Aragó, carrer d'Astúries, carrer Buenos Aires, carrer Burgos, carrer de Fuerteventura, carrer Jaén, carrer de Joan Coromines, carrer de Josep Irla, carrer de Pompeu Fabra, carrer de Vallseca, passeig de Sevilla, Rambla del Jardí).

6.- Asfaltat del vial entre rotondes de l'Hospital General

- Es valorarà quan es disposi de pressupost d'inversió per l'exercici del 2020. La il·luminació es va revisar i estava en funcionament, tot i que els assistents comenten que encara hi ha dos fanals que no funcionen. Es revisarà.

7.- Recollida de voluminosos

- El sistema de recollida de voluminosos s'està realitzant correctament però hi ha usuaris que deixen els voluminosos fora dels dies establerts. En aquest casos, s'utilitza uns adhesius per indicar que s'han deixat incorrectament.

- Actualment només es recullen voluminosos només al 30% dels punts que hi ha, cosa que fa que a partir del desembre es replantegi el sistema per optimitzar-lo.

8.- Parc dels tobogans

- Al parc dels tobogans i àrees de joc infantil del parc del Turó de Can Mates s'estan fent les següents actuacions:

- Manteniment continuat i programat de les àrees de joc i zones contigües a tot el parc.

- S'han fet plantacions d'arbres a les zones de joc infantil i tobogans per donar més ombres a l'estiu

- S'està treballant en l'elaboració de diverses actuacions d'estabilització de talussos, obertura de nous accessos, escales, hidrosembres; degut a que s'han obert passos per persones en llocs que no eren d'accés i que originen erosions del sòl, malmeten la vegetació existent i fomenten escorrenties d'aigua. Totes aquestes actuacions comportaran que hi hagi consignació pressupostària per l'exercici del 2020 i els terminis corresponents de contractació.

9.- Cultiu del Terreny del C/ Astúries

- L'Ajuntament ja te signat el contracte de custodia pel terreny propietat de laboratoris Esteve del carrer Astúries. Ja hi ha un pagès que ha entrat una instància mostrant el seu interès per cultivar el terreny. Ara s'ha de publicar edicte al BOP durant 10 dies, informant públicament que hi ha aquest terreny disponible per cultivar. Si cap pagès més mostra interès, es cedirà el terreny al pagès que ja ha entrat la instància i ja podria començar a treballar. El mateix procediment s'ha de repetir pels dos petits solars annexes propietat de Vibloc i Promusa.

10.- Poda a Mas Gener. Quan es farà?

- S'exposa que l'any passat es va realitzar un poda de manteniment i els assistents especifiquen que bàsicament es van podar les branques que accedien a les propietats privades.

- La campanya de poda 2019-2020 s'iniciarà el dia 11 de novembre, supeditats a la climatologia. Els treballs iniciaran per Mas Gener i posteriorment s'anirà avançant per Mira-sol. Es presenta proposta de poda de reducció al barri al barri en dos sectors, un s'executaria aquest any i l'altre al 2020. (plànol annex 1)

11.- Seguretat al teatre del Casal de Mira-sol

- Ho revisarà un tècnic de l'Ajuntament per analitzar i avaluar quines actuacions requereix.

12.- Goteres i entrades d'aigua a l'edifici del casal

- Des de la brigada d'obres s'han anat realitzant actuacions per segellar els llocs per on previsiblement hi ha filtracions. De manera preventiva s'ha establert una periodicitat trimestral per la neteja de les canals de recollida d'aigua i sempre que el seu estat ho requereixi.

- Actualment s'està treballant en l'elaboració d'un projecte contactant amb empreses especialistes en el sector per contractar externament la reparació i impermeabilització de la junta entre els dos edificis per on es filtra l'aigua al teatre i al casal d'avis.

TEMES TRACTATS DE MOBILITAT:

13.- Transport públic urbà

- S'han instal·lat tres noves marquesines a la Plaça de Joan Borràs (estació fgc), al CAP de Valldoreix i al CAP Turó de Can Mates.

- Per part dels assistents es proposa que es millori la APP StQBus, que molt probablement fomentaria l'ús del transport públic urbà.

- També s'està plantejant un canvi de model de transport urbà per tal d'optimitzar línies i freqüències de pas.

14.- Mobilitat al C/ Vallseca

- Cap dels assistents sap quina es la problemàtica que es planteja en aquest punt.

15.- Mobilitat al voltant del parc dels tobogans

- Cap dels assistents sap quina es la problemàtica que es planteja en aquest punt.

16.- Aparcament de Can Cabassa

- Es planteja la proposta de senyalització per regular l'entrada i la sortida de l'aparcament. Per part dels assistents s'accepta la proposta. (plànol annex 2)

17.- Projecte de Carrils bici a les escoles del barri

- S'està treballant en la redacció del projecte.

ALTRES TEMES FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

- Trasllat pàrquing Hospital General a la zona posterior
- Estat de les gestions de les pantalles acústiques de l'AP 7.
- Estat de les gestions per la retirada de la torre alta tensió
- Reiniciar les converses per la instal·lació de la Pèrgola a la plaça del Dr. Pila.
- Informació sobre si hi ha alguna modificació prevista al projecte de la piscina respecte l'aprovat.
- Podar els arbres de sota el pont per anar a Rubí perquè no es pot passar.
- Estat del projecte del cobriment de la pista de Mas Gener.

Sent les 19:00 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.